סכימת תנועה לבניה פרטית:
 (
הכנת
 סט
 תכניות ביצוע 
ומפרט אדריכלי
) (
השלמת תכניות ע"י מהנדס ויועצים
) (
עדכון תכניות ומפרט אדריכל
י
) (
אכלוס
 המבנה
טופס 4 תעודת גמר
) (
מכרוז העבודה
בחירת קבלן\ ספקים
בחיר
) (
רכש משלים לקוח
) (
פתיחת תיק מידע+ 
גיבוש 
פרוגרמה
בחירת מתכנן
) (
תכנון
 ראשוני
+ גיוס יועצים
הכנה ובדיקת גרמושקה ברשויות
) (
הגשה בוועדה
) (
השלמת דרישות הוועדה
) (
תשלום אגרות וקבלת היתר
) (
הכנה ו
יציאה לביצוע
) (
בירור זכויות ראשוני ברשויות
בחירת\ רכישת בית\ מגרש
) (
איתור מגרש\ בית
)
